

Abrechnung Rothornhütte per 30.9.2025

	Finanzierung Plan gem. GV 1.4.22 CHF	Finanzierung Ist per 30.9.25 CHF	Abweichung GV - Ist CHF	%
Investitionen				
Investitionen ohne Vorleistungen	3'592'258	3'818'417	226'159	6%
Vorleistungen Vorprojekt (2014) Sektion Oberraargau	20'000	20'000	-	0%
Vorleistungen Baubewilligung Sektion Oberraargau	80'000	80'000	-	0%
Vorleistungen Sektion Lägern	75'000	-	-75'000	-100%
Total Investitionen	3'767'258	3'918'417	151'159	4%
Finanzierung				
Lotteriefonds Bern	350'000	666'860	316'860	91%
Lotteriefonds Wallis	200'000	200'000	-	0%
Lotteriefonds Aargau	200'000	167'385	-32'615	-16%
Total Lotteriefonds	750'000	1'034'245	284'245	38%
SAC Zentralverband	1'180'000	1'335'334	155'334	13%
Darlehen Kanton Wallis	800'000	680'000	-120'000	-15%
Spenden	137'698	235'820	98'122	71%
SAC Oberraargau	451'000	316'509	-134'491	-30%
SAC Lägern	451'000	316'509	-134'491	-30%
Finanzierungsüberhang	-2'440	-	-	
Total Finanzierung	3'767'258	3'918'417	151'159	4%
<u>Jährliche Beträge pro Sektion</u>				
Amortisation Darlehen (20 Jahre)	20'000	17'000	-3'000	-15%
Nettoinvestitionen 100%	1'699'560	1'313'017	-386'543	-23%
Aktivierung Liegenschaft (50%)	849'780	656'509	-193'271	-23%
Abschreibung Liegenschaft 2025 (50 Jahre)	-16'996	-13'130	3'865	-23%
Liegenschaft Rothornhütte per 30.9.25		643'379		